

KOSTENSTAND nach Submission 1
„Ortsmitte Tengen“ · Neubau Bürgersaal · Stadt Tengen

19.01.2022

KG	Titel	22.09.2021 Kosten mit Nachlass	25.10.2021 Kostenstand nach Arbeitskreis	19.01.2022 Kostenstand
200	Herrichten + Erschliessen	20.230,00 €	20.230,00 €	20.230,00 €
300	Bauwerk-Konstruktion	1.022.601,61 €	1.077.215,47 €	1.124.778,25 €
KB 001	Gerüst	8.687,00 €	8.687,00 €	8.687,00 €
Joos 002	Abbruch-Erdarbeiten	63.693,56 €	63.693,56 €	63.693,56 €
Schult 013	Beton-Entwässerung 1,5%NI+2%Sk	198.882,30 €	198.882,30 €	198.882,30 €
Kaspar 016	Holzbau (3% Skonto)	519.270,90 €	519.270,90 €	519.270,90 €
KB 021	Dachabdichtung	32.373,95 €	32.373,95 €	32.373,95 €
KB 024	Fliesen	2.308,60 €	5.593,00 €	5.593,00 €
Müller 025	Sicht - Estrich	19.801,60 €	49.330,26 €	61.305,83 €
KB 027	Tischler	42.607,95 €	42.607,95 €	42.607,95 €
KB 030	Sonnenschutz	10.406,55 €	10.406,55 €	10.406,55 €
KB 031	Metallbau	5.355,00 €	5.355,00 €	5.355,00 €
Schilli 032	Verglasung	80.134,60 €	124.712,00 €	160.299,21 €
KB 034	Maler	14.518,00 €	14.518,00 €	14.518,00 €
KB 036	Bodenbelag	24.561,60 €	1.785,00 €	1.785,00 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen	309.929,37 €	309.929,37 €	309.929,37 €
Martin 410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	40.728,31 €	40.728,31 €	40.728,31 €
Martin 420	Wärmeversorgung	36.645,18 €	36.645,18 €	36.645,18 €
Leiber 440	Elektro, Fernmelde, Beleuchtung	232.555,88 €	232.555,88 €	232.555,88 €
300 400	Bauwerk Gesamt 300 + 400	1.332.530,98 €	1.387.144,84 €	1.434.707,62 €
500	Aussenanlage	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Feuerwehruzufahrt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
600	Ausstattung / Kunstwerke	148.489,62 €	148.489,62 €	148.489,62 €
611	Möblierung	39.222,40 €	39.222,40 €	39.222,40 €
Leiber 612	Elektroakust. Übertragungsnetze	109.267,22 €	109.267,22 €	109.267,22 €
700	Baunebenkosten	303.977,39 €	303.977,39 €	303.977,39 €
	Nachträge		18.761,02 €	18.761,02 €
	BAUWERK GESAMT	1.845.227,99 €	1.918.602,87 €	1.966.165,65 €
	Vergabesumme 300 - 600	1.201.043,35 €	1.201.043,35 €	1.422.648,39 €
	Summe KB 300 - 600	319.977,25 €	374.591,11 €	200.548,85 €

Auflistung der Nachträge

KG	Titel	Anmerkung	Kostenstand 10.12.2021
300	Bauwerk-Konstruktion		6.351,10 €
NA 1	Bewehrungsanschluß	Witterung/Bauzeit	2.144,14 €
NA 2	Blitzschutz-Fundamenterder	Anteil LV entfällt	4.206,96 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen		0,00 €
500	<u>Aussenanlage</u>		<u>12.409,92 €</u>
NA 1	Feuerwehrezufahrt	Baustellensicherheit- Stadium bis Neubau	12.409,92 €
600	<u>Ausstattung / Kunstwerke</u>		<u>0,00 €</u>
700	<u>Baunebenkosten</u>		<u>0,00 €</u>
800	<u>Nachträge</u>		<u>18.761,02 €</u>