

Sitzungsvorlage zur Gemeinderat - Sitzung am 19.10.2023

Vorlage 2023/809 - öffentlich:

Dringende Vergaben - Wasserreservoir Watterdingen/ Zusatzarbeiten Schlosser

Sachverhalt:

Firma Fattler aus Schönwald ist im Moment mit der Restauration der Tür des Wasserreservoirs beschäftigt. Der entsprechende Auftrag in Höhe von 6.73,98 € wurde bereits durch die Verwaltung erteilt.

Im Rahmen der Restauration wurde nun festgestellt, dass entgegen der ersten Annahme nicht eine Rosette, sondern 3 Rosetten fehlen. Des Weiteren handelt es sich bei allen Ronden und des Löwenkopfes nicht um einen metallischen Überzug oder um einen Bronzeguss der „nur“ zu reinigen gewesen wäre, sondern um einen mehrfach angemalten Stahlguss. Die Teile wurden bereits von der Firma gereinigt und es ist eine Entscheidung über die weitere Vorgehensweise zu treffen, damit die Arbeiten fortgeführt werden können.

Zusatzkosten:

Fehlende Rosetten nachgießen und auf Türblatt aufbringen	ca. 294 € netto
Oberflächenbehandlung der Zierelemente mit Goldfarbe bemalt	ca. 761 € netto

Alternativ:

Oberfläche der Zierelemente mit Schlagmetall ausführen	ca. 979 € netto
--	-----------------

(Zierelemente = 7 kleine Zierblüten, 1 große Zierblüte, Zierblech am Schloss, 1 Löwenkopf).

Aufgrund der aktuellen Marktsituation und der Tatsache, dass angefragte Materialpreise und Zuschläge Tagespreise sind, können derzeit keine verbindliche Preise angegeben werden. Es wird der zum Zeitpunkt des Materialeinkaufs geltende Tagespreis weitergegeben.

Einsparmöglichkeit: Die 2 fehlenden Rosetten werden nicht ersetzt (- 349,86 €)

Haushaltsansatz 18.000 €	Bereits vergebene Aufträge (Brutto) 13.018,60 € Fa. Klaus Hinze, Engen (Stuckateur) 6.713,98 € Fa. Fattler, Schönwald Gesamt = 19.732,58 €
---	---

Der erste Bauabschnitt (Betonplatten-Abdeckungen) der Stuckarbeiten wurde heute, am 16.10.2023 abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Von Seiten der Firma wurde aber mitgeteilt, dass es hier zu keiner Überschreitung der Auftragssumme gekommen ist, da der Bauhof hier mit Hand angelegt hat.

Die Ausführung der Außenwände mit Innenquader und der große Eckquader wurden von der ausführenden Firma mit ca. 9.300 € Brutto veranschlagt und werden im Haushalt 2024 von der Verwaltung entsprechend eingestellt.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung schlägt die Beauftragung der fehlenden Rosetten sowie die Oberflächenbehandlung mit Goldfarbe zum Preis von 1.255,45 € Brutto vor.

Tengen, den 16.10.2023

Fritsch, Petra