

Sitzungsvorlage zur Gemeinderat - Sitzung am 17.09.2018

Vorlage 2018/707 - öffentlich:

Neubau Bauhof, Rohbauarbeiten Vergabe Nachtragsangebot

Sachverhalt:

Auf dem Bauhofgelände sind weitere Rohbauarbeiten zu vergeben. Die ausführende Baufirma hat auf Grundlage des Hauptauftrages ein erstes Nachtragsangebot erstellt. Die Arbeiten waren aktuell noch nicht eingeplant, können aber durch die Verzögerung beim Hallenbau vorgezogen werden.

1. Hier soll die Bodenplatte für die geplanten Schüttgutbereiche erstellt werden. In diesen Bereichen wird später Kies, Sand, Humus, Streusalz, usw. in überdachten Boxen gelagert werden. Wir möchten diese Arbeiten aktuell vorziehen. Die ausführende Rohbaufirma kann im Bereich der Halle wegen der Verzögerung nicht planmäßig arbeiten.
Kostenschätzung ca. 22.000 €
2. Für den Neubau der Salzsiloanlage ist ebenfalls eine Gründung / Fundamentierung notwendig. Auch hier können die Arbeiten aktuell zeitnah ausgeführt werden.
Kostenschätzung ca. 10.000 €

Nachtragsangebot Rohbaufirma

Brutto 34.765,97 €

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe an die Fa. Wesle für das Nachtragsangebot für die Fundamentarbeiten Schüttgutbereiche und Fundament Salzsiloanlage für
Brutto 34.765,97 €

Tengen, den 05.09.2018

Weber, Christian, Bautechniker