
Erschl-Aufwand

Baugebiet "Im Amtsgarten"  Tengen
 - Berechnung des Bauplatz-Verkaufspreises

 I. Berechnung des Erschließungsaufwandes:

lfd.Nr. Kostentatbestand Betrag in € Erläuterungen
Stand

1. bisher angef. Kosten "allgem. Kosten / Planung" 37.020,93 24.11.2021
2. bisher angef. Kosten  "Straßenbau" 38.352,28 24.11.2021
3. bisher angef. Kosten "Straßenbeleuchtung" 29.000,00 24.11.2021
4. bisher angef. Kosten "Kanal" 28.000,00 24.11.2021
5. bisher angef. Kosten "Wasser (netto)" 19.000,00 24.11.2021
6. bisher angef. Kosten "Breitband (netto)" 4.200,00 24.11.2021

Zwischensumme 155.573,21

6. Erschließungskosten lt. Vergabebeschluss GR am 23.09.2021 1.141.809,46

7. Straßenbeleuchtung: Leuchten + Selbstmontage 2.600

8. Grünpflanzungen u.a.; naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. 8.000

9. Sonstiges/Unvorhergesehenes; Anpassungen 5.000

11. Straßenbeschilderung, Verkehrszeichen 500

13. Katastervermessung neue Bauplätze, Straßen u.s.w. 30.000
(eigene Schätzung)

14. Endausbau (eigene Schätzung) 60.000

15. Verwaltungskostenbeitrag 35.000

Summe: 1.438.482,67

Nettobaufläche in m² 7.249 m²
 = Erschließungsaufwand in €/m²: 198,44 €/m²

II. Sonstiges / Merkposten:
 - keine Grunderwerbskosten für dieses Neubaugebiet
 - Bauplatzpreis versteht zuzüglich gesetzl. MWST auf Wasserversorgungsbeitrag
 - Kosten für Speedpipe-Anschluß mit  1.200 Euro/Bauplatz werden gesondert weiterberechnet
 - Kosten für Nahwärme-Anschluß mit  3.320 Euro/Bauplatz werden gesondert weiterberechnet
 - Kanalhausanschlußkosten nach KAG ab Grundstücksgrenze nach tatsächl. Kosten abrechnen

III. Aufteilung / Aufschlüsselung des Verkaufspreises zur Darstellung in den Kaufverträgen:
 - erfolgt erst nach gesicherter Kostenkenntnis vor Verkaufsbeginn
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