Bauwesen
Fritsch, Petra

Sitzungsvorlage zur Gemeinderat - Sitzung am 23.09.2021

Vorlage 2021/381 - öffentlich:

Ortsmitte Tengen - Neubau Bürgersaal - Arbeitsvergabe Beton- u. Entwässerungsarbeiten

Sachverhalt:

Die Beton -und Entwässerungsarbeiten wurden zwei Mal beschränkt ausgeschrieben. Die entsprechenden Submissionen am 09.07.2021 sowie am 24.08.2021 ergaben kein Ergebnis.

Von Seiten des Planers wurden deshalb nochmals in einer dritten Runde drei ortsnahe Firmen um die Abgabe eines Angebotes gebeten. Diese Firmen gaben ein Angebot ab.

Um den Schätzele-Markt 2022 ohne Einschränkung durch die Baustelle stattfinden lassen zu können ist die Einhaltung des Terminplans unumgänglich.

Folgendes Ergebnis liegt aktuell vor (Bruttosumme):

Bieter 1:	**206.031,60 €**	**100 %**
Bieter 2:	225.268,79 €	109 %
Bieter 3	192.424,19 €	

(Der in der Ausschreibung genannte Arbeitsbeginn gemäß Terminplan kann nicht gewährleitstet werden, weshalb eine Berücksichtigung nicht möglich war).

Kostenstand bepreistes LV (Brutto)	Kostenberechnung vom 14.04.2021
172.555,24 €	126.514,85 €

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung schlägt die Vergabe der Arbeiten an Bieter 1 für 206.031,60 € Brutto vor.

Tengen, den 15.09.2021

Fritsch, Petra